

საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
მიმდინარე მშენებლობა						
1	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ00 - კმ11 (ლოტი I) მონაკვეთის დარჩენილი სამუშაოების მშენებლობა	11.50	2021	2024	EIB	მიმდინარე
2	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ30 - კმ42 (ლოტი III) მონაკვეთის მშენებლობა	12	2022	2024	EIB	მიმდინარე
3	E70 გრიგოლეთი-ქობულეთის შემოვლითი გზის მშენებლობა კმ00 - კმ14	14.00	2019	2024	EIB	მიმდინარე
4	E60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ7 - კმ14 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2	6.36	2021	2024	WB	მიმდინარე
5	E60 მაგისტრალის ჩუმათელეთი-ხევის მონაკვეთის მშენებლობა(F1)	11.60	2019	2024	WB/EIB	მიმდინარე

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
6	E60 ჩქაროსნული მაგისტრალის შორაპანი-არგვეთას მონაკვეთის (F4) მშენებლობა	14,7	2019	2024	ADB	მიმდინარე
7	ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გვირაბის ნაწილი)	10.00	2020	2024-2025	ADB	მიმდინარე
8	ქვეშეთი-კობის საავტომობილო გზის მშენებლობა (გზის ნაწილი)	12.70	2020	2024-2025	ADB/EBRD	მიმდინარე
9	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხე საავტომობილო გზის ხულო-გოდერძის უღელტეხილი მონაკვეთის (ლოტი-1 - კმ5 - კმ29) რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია	24.54	2021	2024	KFAED	მიმდინარე
10	მდ. რიონზე ფოთთან ხიდის და მისასვლელი გზების მშენებლობა	2.5	2022	2024	ADB	მიმდინარე
11	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, მოლითი - ჩუმათელეთის მონაკვეთის კმ24 - კმ50 (ლოტი 2) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	25.00	2023	2025	GOG	მიმდინარე
12	საგარეჯო-ბადიაური	17.00	2023	2025	WB	მიმდინარე

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
დასრულებული მშენებლობა						
1	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ11 - კმ30 (ლოტი II) მონაკვეთის მშენებლობა	18.50	2016	2020	EIB	დასრულდა
2	E60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ0 - კმ5 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი1	5.80	2017	2020	EIB	დასრულდა
3	E60 ავტომაგისტრალის ზემო ოსიაური-ჩუმათელეთი კმ5 - კმ7 მონაკვეთის მშენებლობა ლოტი 2 A	1.90	2019	2020	WB	დასრულდა
4	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ13 - კმ30 (ლოტი 3)	17.50	2019	2020	GOG	დასრულდა
5	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ00 - კმ6, (ლოტი 1)	6.00	2019	2021	GOG	დასრულდა
6	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ30 - კმ41, (ლოტი 4)	11.35	2019	2021	GOG	დასრულდა
7	ქუთაისის შემოვლითი გზა - სამტრედიის მონაკვეთის 4-ზოლიან ავტომაგისტრალად მოდერნიზების სამუშაოები კმ6 - კმ13 (ლოტი 2)	7.40	2019	2021	GOG	დასრულდა
8	ახმეტა-თელავი-ბაკურციხე (გურჯაანი-ბაკურციხის შემოვლითი გზის მშენებლობა)	15.50	2017	2021	WB	დასრულდა
9	პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება ხიდისთავი - ატენი - ბოშურის გზის მონაკვეთის კმ12 - კმ22 რეაბილიტაცია შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში	10.10	2017	2021	WB	დასრულდა

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
10	ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ16 - კმ25 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	9.52	2020	2022	WB	დასრულდა
11	ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის კმ25 – კმ32 სარეაბილიტაციო სამუშაოები	7.24	2020	2022	WB	დასრულდა
12	სამტრედია გრიგოლეთის საავტომობილო გზის კმ42 - კმ51 (ლოტი IV) მონაკვეთის მშენებლობა	9.57	2015	2022	EIB	დასრულდა
13	E60 მაგისტრალის ხევი-უბისას მონაკვეთის მშენებლობა(F2)	12,2	2019	2023	ADB	დასრულდა
14	E60 მაგისტრალის უბისას- შორაპანის მონაკვეთის მშენებლობა(F3)	13.00	2019	2023	EIB	დასრულდა
15	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ძირულა - ხარაგაული - მოლითი - ფონა - ჩუმათელეთის (50კმ) გზის, ძირულა - მოლითის მონაკვეთის კმ0 - კმ24 (ლოტი I) სარეაბილიტაციო სამუშაოები	25.00	2018	2023	ADB	დასრულდა
16	შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ბათუმი (ანგისა) - ახალციხე საავტომობილო გზის გოდერძის უღელტეხილი- ზარზმა მონაკვეთის (ლოტი-2 - კმ0 - კმ17) რეაბილიტაცია - რეკონსტრუქცია	42.00	2020	2023	GOG	დასრულდა
17	პროექტირება – მშენებლობის განხორციელება თიანეთი-ახმეტა-ყვარელი-ნინიგორის გზის მონაკვეთის კმ1 - კმ30 რეაბილიტაცია შედეგსა და შესრულებაზე დაფუძნებული კონტრაქტის (OPRC) ფარგლებში	30	2022	2023	WB	დასრულდა
18	ბაკურციხე-წნორი	18	2022	2024	WB/EIB	დასრულდა

N	დასახელება	სავარაუდო სიგრძე (კმ)	სამშენებლო სამუშაოების განხორციელების სავარაუდო პერიოდი		დონორი	შენიშვნა
			დაწყება	დასრულება		
19	თბილისი-საგარეჯო	35.00	2021	2023-2024	GOG	დასრულდა
20	ბათუმის შემოვლითი გზის კმ1 - კმ13 მშენებლობა	14.32	2018	2024	ADB/AIIB	დასრულდა
მთის გზები						
1	ბაღდათი-აბასთუმანი	77.00	2018	2024	GOG	მიმდინარეობს სარეაბილიტაციო სამუშაოები
2	ზემო იმერეთი-რაჭა	51.00	2018	2021	GOG	დასრულდა
დაგეგმილი მშენებლობა						
1	ნატახტარი-ჟინვალი	27.00				
2	ბათუმი(ჭოროხი)-სარფი	11.30				
3	რუსთავი-წითელი ხიდი	31.90				
4	ალგეთი-სადახლო	29.30				
5	ბადიაური-ბაკურციხე	33.00				
6	გურჯაანი(ჩუმლაყი)-თელავის შემოვლითი	36.70				
7	ფასანაურის შემოსავლელი საავტომობილო გზა	3.00				
8	არშა-სტეფანწმინდის შემოსავლელი საავტომობილო გზა	7.30				
9	სტეფანწმინდა-გველეთის საავტომობილო გზა	7.00				